


PROJEKTPLAN

Kundens mognadsresa

Kunskap Vägval Beslut Åtgärder Rutiner / processer Kontroll / test
Utbildning

Genomförande



Aktiviteter

Start Workshop

- Vad innebär nya GDPR?
- Är organisationen PUL-anpassad?
- Var finns personuppgifter?
- Andra styrande lagar, standards

Inventering

- Var finns PU?
- Följer vi GDPR-regler?

Lösningförslag

- Hantering av avvikelser
- Projektbudget / tidplan
- Genomförande strategier
- Förslag till beslut

1a / PUL-anpassad

- Hantering av GDPR-tillägg
- Skapa nya rutiner och arbetsätt

1b / Ej PUL-anpassad

- Skapa en hantering av PU enl GDPR
 - System / register
 - Processer
 - Säkerhet

2 / Definiera scenariotester

- Kund
- Incidenter
- Underleverantör / avtal
- Rutiner och data

- Genomföra Scenariotester
- Inför rutiner och processer
- Utbildning av personal
- Kommunikation - intressenter

2018-05-25